

質疑回答書

工事名称： 兵庫教育大学(嬉野台他)基幹・環境整備(排水設備等)工事(Ⅰ期)

回答日： 2026年9月18日～9月25日

兵庫教育大学総務部環境マネジメント課

課長	副課長	主査	施設管理チーム
			

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
1	数量書	交通誘導員の記載がありませんが 設計で計上されている必要人数をご教示ください。	数量公開の説明書の通り、軽微なものや任意仮設に係わる 数量を記載した明細書については、除くものとします。設計 図書等から算出して下さい。なお、工事作業中は交通誘導 員は常駐とします。 (内訳数量書は国立大学法人兵庫教育大学工事請負契約 基準第1に定める設計図書ではなく、参考資料(参考数量)と して公開、提供するものです。)	
2	入札公告	本工事の工期が契約締結日の翌日から2027年3月31日まで とありますが工期延長について可能でしょうか ご教示ください。	工期延長は起こないません。 ただし、契約後に変更せざるを得ない状況が生じた場合は、 国立大学法人兵庫教育大学工事請負契約基準に則り協議 によるものとします。	
3	数量書	数量表ですがエクセルにてありますでしょうかご教示くださ い。	数量に変更があります。エクセルデータを送付させていただ きますのでご確認お願いします。	エクセルデータ 参照
4		管渠更生 1837.9mの施工量において、工事不可日、工事 時間帯等の誓約の中、材料・機械・作業員の手配等を計画 すると、3月31日の納期が厳しいと思われます。納期の延長 はご検討頂けますでしょうか。	工期延長は起こないません。 数量に変更がありますので、再度ご確認お願いします。	エクセルデータ 参照